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Sistem Geçişleri İş Akış Süreci

İlgili kurum personeli ile sorumlu firmaların 
görüştürülmesi

Bitiş

Başlangıç

Kaynak ve Hedef Sistemlerin Belirlenmesi, Sistemlerle ilgili 
birimlerin ve geliştirici firmaların belirlenmesi

Sistem Geçiş Sürecinin Planlanması

Karşılıklı testlerin planlanması, organize edilmesi, 
gerçekleştirilmesi

Planlanan geçiş dahilinde verilerin aktarılması, firma ve 
kurum içi görüşmelerle sürecin takip edilmesi

Gerekli sunucuların ayarlanması,domain, test ortamı gibi 
ihtiyaçların karşılanması

Canlı Sisteme Geçiş işleminin  planlanması, organize 
edilmesi, gerçekleştirilmesi 

Eğitimlerin planlanması, organize edilmesi, 
gerçekleştirilmesi
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